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2025 3 MIC250202540265 Proyecto de inversión 497953.21 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497953.21, modificado:894023.21}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA CENTRO, CALLE BENITO JUÁREZ. - 2114716 Michoacán de Ocampo 106 Yurécuaro Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Yurécuaro 21147 S 297 243 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Colonia centro 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle independencia Y Calle madero Calle 5 de mayo la vialidad se localiza al sur del municipioentre la calle ferrocarril y 5 de mayo, lon:-102.28218555, lat:20.33510429}}23-06-2025 31-07-2025 894023.21 894023.21 894023.21 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156853, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURÉCUARO MICHOACÁN, monto:894023.21, importe_modificado:894023.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} {2540265/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

2025 3 MIC250202540266 Proyecto de inversión 497957.78 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497957.78, modificado:1229480.98}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA CENTRO, CALLE FRANCISCO I MADERO. - 3435016 Michoacán de Ocampo 106 Yurécuaro Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Yurécuaro 34350 S 297 243 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.0, meta_modificada:422.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero Colonia CENTRO 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle J. JESUS CARRANZA Calle IGNACIO ZARAGOZA LA VIALIDAD SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-102.28115949, lat:20.33570997}}07-07-2025 08-08-2025 799162.64 1229480.98 1229480.98 799162.64 799162.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2025/008, contratista:GRISELDA RAMOS MAGDALENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURÉCUARO MICHOACÁN, monto:1229480.98, importe_modificado:1229480.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} {2540266/proyecto_INICIO, 2540266/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

2025 3 MIC250202530627 Proyecto de inversión 4563769.34 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4563769.34, modificado:4563769.34}} REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA CENTRO, CALLE BENITO JUAREZ. - 4242316 Michoacán de Ocampo 106 Yurécuaro Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Yurécuaro 42423 S 297 243 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2789.24, meta_modificada:2789.24}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia CENTRO 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MADERO Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-102.28211257, lat:20.33527152}}09-06-2025 31-08-2025 2000000 2000000 2000000 1391685.14 1391685.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/LP/2025/005, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS NUEVO HORIZONTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:4638950.45, importe_modificado:4638950.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} {2530627/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

2025 3 MIC250302575635 Proyecto de inversión 1518075.2 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1518075.2, modificado:1518075.2}} EQUIMANIENTO PARA ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA PRIMERO DE MARZO. - 10857216 Michoacán de Ocampo 106 Yurécuaro Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Yurécuaro 108572 S 17766 14537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle SOLIDARIDAD Colonia PRIMERO DE MARZO 59256 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle 17 Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS DE AGROPRODUCTOS EL HACHA POR LA ENTRADA SUR DEL MUNICIPIO POR LA LOCALIDAD , lon:-102.28256078, lat:20.32651844}}22-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} {2575635/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

2025 3 MIC250302575637 Proyecto de inversión 401684.25 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401684.25, modificado:401684.25}} CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA CENTRO, CALLE BENITO JUÁREZ. - 5310216 Michoacán de Ocampo 106 Yurécuaro Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Yurécuaro 53102 S 297 243 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia CENTRO 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle 5 DE MAYO LA VIALIDAD SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.28216129, lat:20.33506654}}01-08-2025 12-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} {2575637/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

2025 3 MIC250302575638 Proyecto de inversión 4200000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:3150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 300 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE YURÉCUARO, MUNICIPIO DE YURÉCUARO. - 10774716 Michoacán de Ocampo 106 Yurécuaro Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Yurécuaro 107747 S 2290 1874 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle ALBACETTE Fraccionamiento FRENTE POPULAR 59258 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle ESPAÑA Y Calle SIN NOMBRE Calle POSEIDON LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS HACIA EL NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-102.29279257, lat:20.34109071}}22-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} {2575638/proyecto_PROCESO, 2575638/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

2025 3 MIC250302575639 Proyecto de inversión 3014799.2 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3014799.2, modificado:3014799.2}} CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COL. PRIMERO DE MAYO, ETAPA TRES. - 10747016 Michoacán de Ocampo 106 Yurécuaro Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Municipio de Yurécuaro 107470 S 17766 14537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle VÍA ZAMORANA 5 Colonia PRIMERO DE MAYO 59254 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle COLON Y Calle LOS REYES Calle LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA A 5 METROS HACIA EL NORTE DE LAS ISTALACIONES DE CEDECO , lon:-102.27842006, lat:20.32739504}}29-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} {2575639/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

2025 3 MIC250302575640 Proyecto de inversión 4563768.95 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4563768.95, modificado:4563768.95}} REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA CENTRO, CALLE FRANCISCO I MADERO. - 5489316 Michoacán de Ocampo 106 Yurécuaro Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Yurécuaro 54893 S 297 243 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2386.0, meta_modificada:2386.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia CENTRO 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle BENNITO JUAREZ Y Calle J. JÉSUS CARRANZA Calle IGNACIO ZARAGOZA LA VIALIDAD SE LOCALIZA HACIA EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, ES LA PRINCIPAL VIALIDA, lon:-102.28114308, lat:20.3350566}}23-06-2025 05-09-2025 4000000 4000000 4000000 2375326.47 2375326.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2025/006, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:4563768.95, importe_modificado:4563768.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1193.0}} {2575640/proyecto_PROCESO, 2575640/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

2025 3 MIC250302575641 Proyecto de inversión 2100000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, LOCALIDAD EL CERRO BLANCO. - 8406916 Michoacán de Ocampo 106 Yurécuaro Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Yurécuaro 84069 S 106 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:3, direccion:Calle sin nombre Rancho el cerro blanco 59265 EL CERRO BLANCO, YURÉCUARO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre la obra se localiza 30 metros hacia el oriente de la iglesia del señor de la misericordia de ahí d, lon:-102.20793857, lat:20.33934705}}01-09-2025 31-12-2025 2100000 2098986.56 2098986.56 629695.97 629695.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2025/001, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES ROMA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:2098986.56, importe_modificado:2098986.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} {2575641/proyecto_PROCESO, 2575641/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

2025 3 MIC250302575636 Proyecto de inversión 429124.47 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429124.47, modificado:429124.47}} CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA CENTRO, CALLE FRANCISCO I MADERO. - 5399016 Michoacán de Ocampo 106 Yurécuaro Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Yurécuaro 53990 S 297 243 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.0, meta_modificada:442.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia CENTRO 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle J. JESUS CARRANZA Calle IGNACIO ZARAGOZA LA VIALIDAD SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE A SU VEZ CONECTA CON LA COL, lon:-102.28116843, lat:20.3347836}}01-07-2025 29-08-2025 429124.47 429124.47 429124.47 429124.47 429124.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/AD/2025/007, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:429124.47, importe_modificado:429124.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:442.0}} {2575636/proyecto_INICIO, 2575636/proyecto_FIN, 2575636/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}



{obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

{obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

{obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

{obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

{obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

{obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

{obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

{obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

{obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

{obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}



FOLIO TIPO DE RECURSOCICLO DEL RECURSORAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS APROBADO MODIFICADO

MIC250202540265FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2025 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 497953.21 894023.21

MIC250202540266FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2025 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 497957.78 1229480.98

MIC250202530627FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2025 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4563769.34 4563769.34

MIC250302575635FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2025 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1518075.2 1518075.2

MIC250302575637FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2025 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 401684.25 401684.25

MIC250302575638FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2025 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 3150000 3150000

MIC250302575638FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2025 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1050000 1050000

MIC250302575639FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2025 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3014799.2 3014799.2

MIC250302575640FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2025 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4563768.95 4563768.95

MIC250302575641FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2025 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2100000 2100000

MIC250302575636FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2025 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 429124.47 429124.47


